## **GSM WEB**

# 4 – Les contraintes

### Contraintes de coûts

Le développement du projet GSM WEB ne nécessite aucun coût particulier. Le développement est entièrement réalisé par les deux membres du groupe en dehors du temps de travail en entreprise.

Pour ce projet, nous le déploierons dans un premier temps en local sur nos propres machines. Ensuite, le projet sera déployé sur un serveur OVH de la société SOLTI.

#### Contraintes de délais

En ce qui concerne les contraintes de délais, le projet a débuté fin novembre début décembre 2020 et nous voulons qu'il soit fonctionnel pour septembre 2021 afin de pouvoir le présenter.

Il y aura bien sûr des ajustements à réaliser sur la fin du projet, mais nous voulons qu'il soit fonctionnel à la date citée ci-dessus.

Certains clients sont intéressés par la solution, le respect des délais sera donc un objectif très important à prendre en compte afin de satisfaire la demande client mais aussi la demande de l'entreprise.

# Autres contraintes liées au projet

Dans chaque élaboration d'un projet, il y a de nombreuses contraintes qui viennent s'ajouter à la réalisation de celui-ci, comme par exemple des fonctionnalités qui mettent beaucoup de temps à être développer et ralentissent donc l'avancée du projet.

De plus, le système de blockchain que nous souhaitons mettre en place est un élément nouveau, il faudra donc nous documenter sur ce point pour pouvoir le mettre en place.

Ceci doit donc être pris en compte dans la réalisation du projet afin de tenir nos délais.

De plus, nous ne travaillons pas tous les deux dans la même société, les échanges pour mener à bien ce projet seront donc ralentit à cause de la distance entre nous deux.